Příloha č. 2 Technické specifikace zakázky

Časový harmonogram. Rozvržení činností je závazné.

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	***7 / 2017***	***8 / 2017***	***9 / 2017***	***10 / 2017***	***11 / 2017***	***12 / 2017***	***1 / 2018***	***2 / 2018***	***3 / 2018***	***4 / 2018***	***5 / 2018***	***6 / 2018***	***7 / 2018***	***8 / 2018***	***9 / 2018***	***10 / 2018***	***11 / 2018***	***12 / 2018***	***1 / 2019***	***2 / 2019***	***3 / 2019***	***4 / 2019***	***5 / 2019***	***6 / 2019***
Činnosti/měsíce od zahájení zakázky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Řízení zakázky																								
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv																								
Vytvoření propagačních materiálů																								
Vytvoření informačních panelů																								
Výstup 4. Zajištěné zdroje vody pro hospodářská zvířata.																								
Aktivita 4.3 Vybudování / rekonstrukce vodních děl pro zajištění zdrojů vody pro hospodářská zvířata.																								
Činnost 4.3.1 Terénní rekognoskace a doplňující průzkumné práce																								
Činnost 4.3.2 Realizace vrtů a infrastruktur v Mutandalike (Ben Mulalu), Choma, a Masopo, Choma																								
Činnost 4.3.3 Rekonstrukce hráze v Siggubu, Monze																								
Činnost 4.3.4 Založení komunitních asociací/kooperativ uživatelů vody																								
Činnost 4.3.5 Supervize a technická podpora při provozu systémů zásobování vodou																								