„Oprava chodníku na ulici Hraniční“	HARMONOGRAM PRACÍ											
Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/1/2025/ZL ,ODOP/SOD/000020/2025/Nez	leden 25			únor 25			březen 25			duben 25		
Předání staveniště, zahájení stavebních prací			21.1.2025									
Zemní práce - bourání, výkopové práce, osazení obrubníků												
Komunikace - podklady ze štěrkodrtě, hutnění, pokládka dlažeb												
Úprava povrchů, dokončovací práce												
Dokončení díla - převzetí díla									31.3.2025			
Odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení (do 1 týdne od dokončení díla)												