ČASOVÝ HAROMONOGRAM PRACÍ -Regenerace pláště budovy stravovny ZŠ Partyzánská Česká Lípa

	červenec 2017	srpen 2017				září 2017				červenec 2018					srpen 2018					září 2018				říjen 2018				listopad 2018			
MĚSÍC	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ																															
LEŠENÍ FASÁDY - MONTÁŽ																															
ZATEPLENÍ FASÁDY																															
LEŠENÍ FASÁDY - DEMONTÁŽ																															
MONTÁŽ OKEN																															
BOURÁNÍ																															
ZABETON OTVORŮ																															
VÝMĚNA ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ																															
STŘEŠNÍ KRYTINA - ZATEPLENÍ																															
SVISLÉ KONSTRUKCE																															
MALBY																															
DEMONTÁŽ																															
ÚKLID, DOKONČOVACÍ PRÁCE																															
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ																															
ZAČISTĚNÍ OTVORŮ																															
HROMOSVOD																															
OBKLAD,DLAŽBY																															
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE																															
OMÍTKY VNĚJŠÍ																															
ZEMNÍ PRÁCE																															
ZÁKLADY																															
VODOROVNÉ KONSTRUKCE																															
ROZVODY VODY																															
ROZVODY KANALIZACE																															
ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY																															
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ																															
OMÍTKY VNITŘNÍ																															
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE																															
ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE																															
PLYNOVOD																															
TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE																															
DEMONTÁŽ KRYTINY																															
VZDUCHOTECHNIKA																															