H A R M O N O G R A M prací:

VO Lanškroun - NPO 2024

Celková doba realizace zakázky: do 30.5.2025

rok / měsíc	2025 / 02	2025 / 02	2025 / 02 2025 / 03	2025 / 03	2025 / 03	2025 / 03	2025 / 03	2025 / 03 2025 / 04	2025 / 04	2025 / 04	2025 / 04	2025 / 04 2025 / 05	2025 / 05	2025 / 05	2025 / 05	2025 / 05
týden	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
	10.2.-16.2.	17.2.-23.2.	24.2. - 2.3.	3.3. - 9.3.	10.3. - 16.3.	17.3. - 23.3.	24.3. - 30.3.	31.3. - 6.4.	7.4. - 13.4.	14.4. - 20.4.	21.4. - 27.4.	28.4. - 4.5.	5.5. - 11.5.	12.5. - 18.5.	19.5. - 25.5.	26.5. - 30.5.
Zahájení stavby																
Zahájení prací a realizace																
Zprovoznění navrhnuté soustavy VO																
Dokončení díla																