HARMONOGRAM

Oprava technologického vybavení kolektoru Modřany – K2 (PÚ7, PÚ8, PÚ9)"

	Týdny																									
Práce - popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Předání a převzetí pracovište	■																									
Zaměření tras, objednání materiálu	■	■	■	■																						
Průběžná demontáž nahrazených tras, prvků a zařízeních					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Průběžná montáž tras, kabelů, prvků a zařízení					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Výměna a přepojení rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů																				■	■	■	■	■		
Provedení protipožárních ucpávek																							■	■	■	
Zkoušky a revize zařízeních																							■	■	■	■
Závěrečný úklid																								■	■	■
Předání a převzetí díla																										■