Stavba	AB LS Luhačovice
	ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

42 490 000,00 Kč

ČINNOST	Únor 2026	Březen 2025	Duben 2025	Květen 2025	Červen 2025	Červenec 2025	Srpen 2025	Září 2025	Říjen 2025	Listopad 2025	Prosinec 2025	Leden 2026	Únor 2026	Březen 2026	Duben 2026	Květen 2026	Červen 2026	Červenec 2026	Srpen 2026
Předání staveniště																			
Příprava a zařízení staveniště																			
SO 01 Architektonicko - stavební řešení																			
Zemní práce																			
Základání																			
Svislé konstrukce																			
Vodorovné konstrukce																			
Úpravy povrchů vnitřní																			
Úpravy povrchů vnější - fasáda																			
Podlahové konstrukce																			
Bourací práce																			
Izolace proti vodě																			
Střešní konstrukce																			
Konstrukce tesařské																			
Konstrukce suché výstavby																			
Konstrukce klempířské																			
Výplně otvoru - okna a dveře																			
Vnitřní dveře																			
Konstrukce zámečnické																			
Podlahy povlakové																			
Obklady a dlažba																			
Malby a nátěry																			
Zdravotně technická instalace																			
Ústřední vytápění																			
Silnoproud instalace + Uzemnění hromosvod																			
Hromosvod a uzemnění																			
Slaboproud instalace																			
Vzduchotechnika chlazení																			
SO 02 Zpevněné plochy a komunikace																			
SO 03 Úprava přípojky vody																			
SO 04 Deštová kanalizace																			
Interiér																			
Dokončovací práce																			
Předání stavby																			
	212 450,00 Kč	1 869 560,00 Kč	2 294 460,00 Kč	2 379 440,00 Kč	2 506 910,00 Kč	2 591 890,00 Kč	2 676 870,00 Kč	2 761 850,00 Kč	2 846 830,00 Kč	2 804 340,00 Kč	2 549 400,00 Kč	1 954 540,00 Kč	1 997 030,00 Kč	2 039 520,00 Kč	2 124 500,00 Kč	2 209 480,00 Kč	2 251 970,00 Kč	2 166 990,00 Kč	2 251 970,00 Kč

Ve Slavičíně dne 11.2.2025

[redacted]