Příloha č. 1

HARMONOGRAM

Brno, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok	2016				2017							Cena jednotlivých objektů
měsíc	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	
týden												
Předání staveniště												
Zahájení stavebních prací												
SO 10 Kanalizace		2719000	2808000	1957000	252000	425000	1868000	2369000	2486000	1609532,78		16 493 532,78
SO 20 Kanalizační přípojky		335000	305000	315000	219000		327000	325000	324000	432410,95		2 582 410,95
SO 30 Vodovod			550000	586000	128394							1 264 393,55
SO 40 Vodovodní přípojky				385000	196000		364000	395000	337120			1 677 120,26
90 Ostatní náklady		450000	25000	15000	15000	15000	35000	42000	54000	538310		1 189 310,00
Ukončení stavebních prací												
												23 206 767,54
Měsíční čerpání bez DPH		3 504 000	3 688 000	3 258 000	810 394	440 000	2 594 000	3 131 000	3 201 120	2 580 254		23 206 767,54

Termín zahájení prací: 1.10.2016

Termín ukončení prací: 1.7.2017

Lhůta výstavby: 274 kalendářních dnů (zkrácení plnění o 30 kalendářních dnů)

Za objednatele: 20. 09. 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 556/1a, Pisárky, 603 00 Brno
[redacted] 1.

[redacted] lné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
[redacted]

Za zhotovitele: 12. 09. 2016

[redacted]

za PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
[redacted] jednatel společnosti