Časový harmonogram - Stavební úpravy pro dům č.p. 380, Tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav

Druh činnosti	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc			
Zemní práce																																
Základy, stěny výtahové šachty																																
Bourací práce, demontáže																																
Svislé konstrukce výtahévé šachty																																
Opláštění výtahové šachty																																
Svislé a kompletní konstrukce																																
Vodorovné konstrukce																																
Úprava povrchů																																
Izolace tepelná																																
Konstrukce tesařské																																
Konstrukce suché výstavby																																
Konstrukce klempířské																																
Krytina skládaná																																
Konstrukce truhlářské																																
Konstrukce zámečnické																																
Podlahy z dlaždic + obklady																																
Kanalizace HR																																
Vodovod HR																																
Elektro HR																																
Kompletace ZTI, EI																																
Malby a nátěry																																
Kompletace EI, SLBP, VZT																																
Osazení výplní																																
Pokládka finálních povrchů																																
Komunikace a zpevněné plochy																																
Dokončovací práce																																
Úklid																																
Předání díla																																