ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 4

K OBJEDNÁVCE č. : 11-00162/11 **č. zhotovitele : 12-169**

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	**PRAGOPROJEKT, a.s.** K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4
Zastoupený: **Ve věcech smluvních:** [redacted] ředitelem úseku výstavby **Ve věcech technických:** [redacted] koordinátor projektu Modernizace dálnice D1	**Zastoupený:** [redacted] předsedou představenstva Ve věcech smluv.: [redacted] obchodní ředitel

Bankovní spojení: KB Praha **Číslo účtu:** [redacted] **IČO:** 65993390 **DIČ:** CZ65993390 ISPROFIN č.: 5001550012	**Bankovní spojení:** KB Praha 4 **Číslo účtu:** [redacted] **IČO:** 452 72 387 **DIČ:** CZ45272387 **Registrován u:** Měst.soudu v Praze **Spis. značka:** oddíl B, vložka 1434

I. PŘEDMĚT DÍLA

Název zakázky: **„D1 modernizace – úsek 11, exit 81 Koberovice – exit 90 Humpolec IČ pro zajištění stavebního povolení "**

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 4 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II – Doba plnění.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Po vzájemné dohodě smluvních stran se doba plnění prodlužuje :

do 31.03.2014

Ostatní ustanovení Objednávky a jejích dodatků č. 1, 2 a 3, nedotčené tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 4 má 1 stranu a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne 29. 8. 2013

ZA OBJEDNATELE:

[redacted]

V Praze dne 30.07.2013

ZA ZHOTOVITELE:

[redacted]
PRAGOPROJEKT, a.s.
[redacted]