DODATEK Č. 1
ke smlouvě uzavřené dne 11.06.2024

„Město Mariánské Lázně – portál občana“: Služby konzultace a odborného dozoru realizace

Číslo smlouvy objednatele: S335/24-1 Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3
353 01 Mariánské Lázně
Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem
IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061
Bankovní spojení: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta
Samuel Zabolotný, 1. místostarosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
dále jen objednatel

Zhotovitel:
SOFTWARUM s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Hroznětínská 326, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Martin Hasal, jednatel
IČO: 02875284
DIČ: CZ02875284
Zhotovitel je plátce DPH: ANO
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: Ing. Martin Hasal, [redacted]
společnost zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 29669
dále jen zhotovitel

I. Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 11.06.2024 smlouvu o poskytování služeb související s realizací projektu „Město Mariánské Lázně – portál občana“ s tím, že předmětem smlouvy je poskytnutí služeb odborné konzultace a dozoru implementace pořizovaných systémů (dále také jen "služby"), souvisejících s realizací projektu „Město Mariánské Lázně – portál občana“, reg. číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_008/0000468 (dále také jen "projekt"), financovaného ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z výzvy č. 8 „eGovernment - SC 1.1 (MRR) (https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/3vyzvairop) (dále také jen "výzva").

Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla, a to z důvodu požadavku objednatele na rozšíření projektu o funkčnosti modulů K2, K6 a K7, kdy během předimplementační analýzy byly

identifikovány další funkcionality, které umožní zavedení metod automatizace a robotizace ve veřejné správě a ve svém důsledku urychlí interní procesy objednatele, které na druhé straně poskytují výstupy do portálu občana.

Díky rozšíření modulu K2 tj. elektronické spisové služby bude zavedena automatizace zpracování došlých dokumentů. V rámci modulu K6 tj. agenda usnesení bude zavedena automatizace sledování plnění zadaných úkolů tj. výkon plnění v rámci veřejné samosprávy. A v modulu K7 tj. agenda tvorby návrhu rozpočtu bude zaveden datový sklad umožňující efektivní zpřístupnění dat pro větší přehled během příprav rozpočtu.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě ke změně ceny plnění díla. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem XI., odst. 3. takto:

II. Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

1. Článek II. odst. 2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Rozsah plnění závazku je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem: Služby konzultace a odborného dozoru realizace projektu „Město Mariánské Lázně – portál občana", systémové číslo P24V00000025 a nabídkou zhotovitele ze dne 21.01.2025.

2. Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	*225 600* ***Kč***
Sazba DPH	***21 %***
Výše DPH	*47 376* ***Kč***
Cena celkem včetně DPH	*272 976* ***Kč***

3. Článek III. odst. 2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním

Předmět plnění – část	**Počet**	**Cena zhotovitele v Kč bez DPH**	**Sazba DPH v [%]**	**Výše DPH v Kč**	**Cena zhotovitele v Kč vč. DPH**
Cena za 1 člověkoden služeb konzultace a odborného dozoru realizace	1 komplet	[redacted]			
Celková nabídková cena – celkem za 30 člověkodnů služeb konzultace a odborného dozoru realizace	1 komplet	144 000 Kč	21 %	30 240 Kč	174 240 Kč

Celková nabídková cena – celkem za 17 člověkodnů služeb konzultace a odborného dozoru realizace – rozšíření	1 komplet	81 600 Kč	21 %	17 136 Kč	98 736 Kč

4. Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

III. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží originál. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
   Příloha č. 1 – Cenová nabídka rozšíření projektu
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku ke smlouvě na svém jednání konaném dne 04.03.2025, usnesením č. RM/158/25.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Ostrov dne [dle el. podpisu]

Za objednatele

Za zhotovitele:

……

Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík / Samuel Zabolotný
starosta / 1. místostarosta

……

SOFTWARUM s.r.o.
Ing. Martin Hasal, jednatel

Příloha č. 1 – Cenová nabídka rozšíření projektu

Příloha pevně nespojená - je předmětem obchodního tajemství.