Harmonogram stavby "NTK obnova betonových ploch"

Popis	Začátek	Konec	Délka trvání
NTK obnova betonových ploch	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Práce a dodávky HSV	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Komunikace pozemní	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z kamenivo tělesného tl přes 150 do 200 mm ručně	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Čištění budov omytí drsných podhlad	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Řezání betonových materiálů vyztužených tl do 50 mm	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Řezání betonových materiálů vyztužených tl do 150 mm	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z kamenivo tělesného tl přes 200 do 300 mm ručně	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého stěnící tl přes 100 do 150 mm ručně	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého stěnící tl přes 150 do 300 mm ručně	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z kamenivo tělesného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z kamenivo drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého stěnící tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého stěnící tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel.32/64 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Montáž okapu výkoveného prům.300 mm	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Chránění odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Ochrana stávajících konstrukcí	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotveného šrouby na pevný podklad	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu tl do 200 mm	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Vodorovná doprava suti po suchých materiálu stavebních suťovitem do 50 m	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebních suťovitem do 50 m	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Přesun suti a ková pro pozemní komunikace a kryties z kameniv, monolitických betonových nebo živičných	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Podlahy a podlahové konstrukce	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Práce a dodávky PSV	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Izolace proti vlhkosti - hlavní izolace	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Izolace tepelné	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Konstrukce zámečnické	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Nátěry/malby/tapety - nátěry	12.05.2025	29.08.2025	110,00
Vedlejší rozpočtové náklady	12.05.2025	29.08.2025	110,00
zařízení staveniště	12.05.2025	29.08.2025	110,00