Příloha č. 2 PD

Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	*8 / 2016*	*9 / 2016*	*10 / 2016*	*11 / 2016*	*12 / 2016*	*1 / 2017*	*2 / 2017*	*3 / 2017*	*4 / 2017*	*5 / 2017*	*6 / 2017*	*7 / 2017*	*8 / 2017*	*9 / 2017*
Aktivity/měsíce od zahájení projektu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**
Řízení projektu **Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv** **Vytvoření propagačních materiálů**														
Výstup 1.1. Průzkum lokality proveden														
Aktivita 1.1.1. Příprava projektové dokumentace včetně plánu bezpečnosti práce														
Aktivita 1.1.2. Průzkum saturované a nesaturované zóny														
Aktivita 1.1.3. Monitoring ovzduší														
Aktivita 1.1.4. Identifikace a inventarizace uložených odpadů a pasportizace sarkofágů														
Aktivita 1.1.5. Zpracování zprávy o průzkumných pracích														
Výstup 1.2. Rizikovost lokality a možnosti jejího snížení zhodnoceny														
Aktivita 1.2.1. Zpracování analýzy rizik														
Aktivita 1.2.2. Oponentní posouzení analýzy rizik														
Aktivita 1.2.3. Zpracování studie proveditelnosti														
Aktivita 1.2.4. Oponentní posouzení studie proveditelnosti														
Aktivita 1.2.5. Projednání analýzy rizik a studie proveditelnosti														
Aktivita 1.2.6. Vypracování projektové dokumentace rekultivace/zatěsnění skládky														