
2025
červen
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2026
leden
únor
březen
duben
květen
červen
Předání staveniště
1.7.2025 - 19.7.2025 Přeložka - Plzeň
1.7.2025 - 30.10.2025 Tyrkov - Přeložka
- 30.10.2025 - 30.10.2025
SO 7
SO 7 - Plzeň Doudlevce - Plzeň hl.n.
Dodání materiálu objednatele
SO 4
SO 4 - Plzeň Valcha - Plzeň hl.n. km 91.550 - 93.500
Dodání materiálu objednatele
Následná úprava GPK
SO 3
SO 3 - Dobřany - Plzeň Valcha. km 87.790 - 88.350
Dodání materiálu objednatele
Následná úprava GPK
SO 2
SO 2 - Chumčany - Dobřany. km 80.454 - 81.800
Dodání materiálu objednatele
Následná úprava GPK
SO 8
SO 8 - Přeštice - Chumčany
Dodání materiálu objednatele
Následná úprava GPK
SO 10
SO 10 - GPK
Přeštice - Plzeň
SO 1
SO 1 - Lužany - Přeštice. km 70.972 - 71.850
Dodání materiálu objednatele
Následná úprava GPK
SO 11
SO 11 - Borovy - Lužany. km 66.825 - 68.200
Dodání materiálu objednatele
Následná úprava GPK
SO 6
SO 6 - Švihov - Borovy. km 64.600 - 65.180
Následná úprava GPK
SO 9
SO 9 - Švihov - Přeštice. km 62.200 - 63.200
Dodání materiálu objednatele
SO 5
SO 5 - Švihov - Borovy. km 60.160 - 61.470
Dodání materiálu objednatele
Následná úprava GPK
SO 10
SO 10 - GPK
Borovy - Švihov
SO 10
SO 10 - GPK