"Oprava zpětných kabelů NS Třešňovka, NS Stará Boleslav, NS Balabenka"

Technologický postup výlukových prací grafický

Poř. č.	Popis práce	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	místní šetření, technická příprava a zajištění	1.8.	10.8.	10																															
2	oprava zpětných kabelů NS Třešňovka	14.8.	31.8.	17																															
3	oprava zpětných kabelů NS Stará Boleslav	1.9.	10.9.	10																															
4	oprava zpětných kabelů NS Balabenka	11.9.	20.9.	10																															
5	revize, zkoušky, legislativa, předání	21.9.	30.9.	10																															

Poř. č.	Popis práce	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	42
1	místní šetření, technická příprava a zajištění	1.8.	10.8.	10																															
2	oprava zpětných kabelů NS Třešňovka	14.8.	31.8.	17																															
3	oprava zpětných kabelů NS Stará Boleslav	1.9.	10.9.	10																															
4	oprava zpětných kabelů NS Balabenka	11.9.	20.9.	10																															
5	revize, zkoušky, legislativa, předání	21.9.	30.9.	10																															

"Oprava EOV kabelových rozvodů žst. Ruzyně"

Technologický postup výlukových prací grafický

Poř. č.	Popis práce	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce
1	dopracování dokumentace, přípravné práce	1.9.	15.9.	15
2	zemní práce	16.9.	31.10.	37
3	pokládka kabelů	11.10.	20.10.	10
4	montáž topných souprav na stávající výhybky	1.10.	7.10.	7
5	**VÝLUKOVÁ ČINNOST**	**4.10.**	**7.10.**	**4**
6	montáž ostatní technologie EOV	1.11.	15.11.	15
7	elektromontáže, kompletace, SW výkony	16.11.	25.11.	10
8	zkoušky, revize, předání	26.11.	30.11.	5