2017.08.11 09:24:46
CN=Lukáš Hrubý, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=3321
serialNumber=25 bb d5
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/713/2016
č. zhotovitele: 16//024

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	- ČNB, 000-5830601/0710
	Technický dozor investora	– Ladislav Sedláček
ZHOTOVITEL:	Název	- ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o.
	Adresa	- Sokolovská 205/194, 190 03 Praha 9
	Zástupce	- Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti
	IČO	- 28239351
	DIČ	- CZ28239351
	Bank. spoj.	- [redacted]
	K smluvnímu jednání zmocněn	– Ing. Tomáš Pexidr, jednatel společnosti

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Instalace komínu v objektu Rýchorské boudy dle VZ 24-02/2016**

V souladu se čl. 9, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně položkového rozpočtu (čl. 1, bod 1), který je přílohou tohoto dodatku. Během prací vznikly méně práce v hodnotě 26.790,00 Kč (zrušení krbových kamen a obezdívky komína) a vícepráce v hodnotě 26.790,00 Kč (oplechování komína měděným plechem). Celková částka díla se tedy nemění.

"Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv."

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: - 1. 08. 2017
Za objednatele:

[redacted] rodního parku
o 3
ABI
Z00088455

Ing. Jan Hřebačka -47-
ředitel

Dne: - 1. 08. 2017
Za zhotovitele:

[redacted]

Ing. Tomáš Pexidr
jednatel

Za správnost: [redacted]