Příloha 4

SP spol.s r.o., Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence, IČO 63669480

Harmonogram stavby

ULICE JELENÍ - OPRAVA HRADEBNÍ ZDI

měsíce		1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				6. měsíc				7. měsíc				8. měsíc			
týdny		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
dny		1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-35.	36.-42.	43.-49.	50.-56.	57.-63.	64.-70.	71.-77.	78.-84.	85.-91.	92.-98.	99.-105.	106.-112	113.-119	120.-126	127.-133	140.-147	148.-154	155.-161	162.-168	169.-175	176.-182	183.-189	190.-196	197.-203	204.-210	211.-217	218.-224	225.-231.
	počet dnů																																
Předání a převzetí staveniště	1	1 den																															
001.: Zemní práce	182		98 dní																	84 dní													
0018: Povrchové úpravy terénu	168			98 dní																			70 dní										
0021: Úprava podloží a základové spáry	119			119 dní																													
0024: Odvodnění	126						126 dní																										
0027: Základy	154		154 dní																														
003.: Svislé konstrukce	140											140 dní																					
0062: Úprava povrchů vnějších	140											140 dní																					
009.1: Ochrana konstrukcí a ploch	168		168 dní																														
0096: Bourání konstrukcí	133		133 dní																														
0997: Doprava suti a vybouraných hmot	175				175 dní																												
0998: Přesun hmot	217	217 dní																															
711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	133				133 dní																												
Předání a převzetí díla	1																																1 den

V Praze 24.3.2025

Josef Šindelář

Digitálně podepsal Josef Šindelář
Datum: 2025.03.24 15:23:15 +01'00'

Josef Šindelář, jednatel SP spol. s r.o.