DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2016
na realizaci díla „Výměna oken v kuželníku v Havlovicích“

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:
TRACOR CZ s. r. o.
sídlo: Dělnická 48, 345 06 Kdyně
IČO: 29164010
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Pavel Farář, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: ***
tel. č.: ***
e-mail: ***
DIČ: CZ29164010
bankovní spojení: ***
č. ú.: ***
(dále také jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako **„strany"** nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako **„strana"**)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavby „Výměna oken v kuželníku v Havlovicích“ a závazek objednatele zaplatit cenu díla (dále též „**Smlouva**“).

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu

(Soupis víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o částku 2424,78 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2424,78 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (Soupis víceprací a méněprací), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o částku 2866,00 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2866,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy, dodatku č. 1 bude zvýšena o 441,22 Kč bez DPH, tedy o **533,88 Kč vč. DPH.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Druhá smluvní strana souhlasí s tím, aby město uveřejnilo tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Druhá smluvní strana uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá městu z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Druhá smluvní strana prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránili jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky této smlouvy).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací

V Domažlicích dne 19. 9. 2016

V Domažlicích dne 21. 9. 2016

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
TRACOR CZ s.r.o.
Pavel Farář, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 62. jednání konaném dne 13. 9. 2016 usnesením č. 2948

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: …..…. Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: …….. Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: