číslo zakázky	středisko :	objednatel	časová osa:		Aktualizace:
	Pacov	**Obec Petrovice**	**Týden**		
technik	příprava	název zakázky		objem	termín
		„Rekonstrukce areálu Regionálního muzea v Jílové u Prahy"			

poř. Č.	SO / část	Technologický postup	v tis. Kč	objem v MJ	MJ	dny real.
		Převzetí staveniště 16.4.2025				
1.		Zařízení staveniště				
2.		Zemní práce				
3.		Základy a zvláštní zakládání				
4.		Svislé a kpmpletní konstrukce				
5.		Vodorovné konstrukce				
6.		Komunikace				
7.		Úpravy povrchů, podlahy				
8.		Úpravy povrchů vnitřní				
9.		Úpravy povrchů vnější				
10.		Podlahy a podlahové konstrukce				
11.		Trubní vedení				
12.		Bourání konstrukcí				
13.		Izolace proti vodě				
14.		Vnitřní kanalizace				
15.		Užitkový vodovod				
16.		Elektromontáže				
17.		Konsrukce tesařské				
18.		Konstrukce klempířské				
19.		Krytiny tvrdé				
20.		Konstrukce truhlářské				
21.		Konstrukce zámečnické				
22.		Kamenné dlažby				
23.		Konstrukce z přírodního kamene				
24.		Úprava zeleně				
25.		Restaurování				
26.		Malby a nátěry				
27.		Úklid a dokončovací práce				
28.		Vyklizení staveniště do 8.8.2026				



	Cena SoD	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen
Finanční plnění po měsících bez DPH	**34 822 471,42**	350 000,00	2 000 000,00	3 840 000,00	3 900 000,00	3 750 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	860 000,00	700 000,00	1 200 000,00	1 950 000,00	2 350 000,00	2 700 000,00	2 080 000,00	942 471,42
Celkové čerpání bez DPH	34 822 471,42	350 000,00	2 350 000,00	6 190 000,00	10 090 000,00	13 840 000,00	16 840 000,00	18 840 000,00	20 840 000,00	22 040 000,00	22 900 000,00	23 600 000,00	24 800 000,00	26 750 000,00	29 100 000,00	31 800 000,00	33 880 000,00	34 822 471,42
Zůstatek čerpání bez DPH	0,00	34 472 471,42	32 472 471,42	28 632 471,42	24 732 471,42	20 982 471,42	17 982 471,42	15 982 471,42	13 982 471,42	12 782 471,42	11 922 471,42	11 222 471,42	10 022 471,42	8 072 471,42	5 722 471,42	3 022 471,42	942 471,42	0,00

Františe k Kubů Digitálně podepsal František Kubů Datum: 2025.04.11 15:43:35 +02'00'

Jiří Kos Digitálně podepsal Jiří Kos Datum: 2025.04.11 15:43:55 +02'00'