HARMONOGRAM	Měsíce realizace smlouvy											
	2025									2026		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE												
aktualizace akčního plánu PSÚT												
podpora přípravy vybraných strategických projektů												
organizační podpora řídící skupiny, manažerský reporting												
monitoring a hodnocení PSÚT												
účast na klíčových jednáních												
prosazování zájmů území ORP Sokolov a jeho zastupování při jednání s klíčovými institucemi												
vytvoření sítě podporovatelů z řad klíčových aktérů												
organizace setkání vedení města a kraje s podporovateli												
návrh námětů na aktivity s cílem posilovat sounáležitost												
vytvoření on-line prostoru pro sdílení informací s klíčovými aktéry												
vytvoření jednotného komunitního rámce pro komunikaci pozitivních změn												
plánování a koordinace marketingové komunikace ve spolupráci se zadavatelem a aktéry												
průběžná podpora v propagaci a medializaci												
UKONČENÍ SPOLUPRÁCE												