Název akce:	**Rekonstrukce střechy budovy Havlíčkova 4 včetně zateplení**
	Identifikační údaje
Zadavatel:	Statutární město Prostějov
Termín zhotovení:	04-10/2025 (předpoklad)

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt: Rekonstrukce střechy budovy Havlíčkova 4 včetně zateplení

2025 — duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen

Činnost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	týden
STAVENIŠTĚ																												
Rekonstrukce střechy																												
Převzetí staveniště zhotovitelem	■																											
Přípravné práce - zařízení staveniště	■	■																										
Svislé a kompletní konstrukce		■	■	■	■																							
Vodorovné konstrukce			■	■	■																							
Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní					■	■	■																					
Úprava povrchů vnitřních				■	■	■																						
Ostatní konstrukce a práce, bourání		■	■	■	■	■	■																					
Lešení		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dokončovací konstrukce																								■	■	■		
Bourání konstrukcí		■	■	■																								
Prorážení otvorů a ostatní bourací konstrukce			■	■																								
Povlakové krytiny														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Izolace tepelné				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
ZTI																								■	■	■		
VZT																									■	■		
Konstrukce tesařské					■	■	■																					
Konstrukce suché výstavby			■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
Konstrukce klempířské																					■	■	■	■	■	■		
Krytina skládaná												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Konstrukce truhlářské																	■	■	■	■								
Konstrukce zámečnické																					■	■	■	■	■			
Podlahy z dlaždic																										■	■	
Podlahy skládané																						■	■	■	■	■	■	
Nátěry																									■	■	■	
Malby a tapety																								■	■	■	■	
Zateplení objektu																												
Svislé a kompletní konstrukce	■	■																										
Úpravy povrchů vnitřních		■	■	■	■																							
Úpravy povrchů vnějších					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Ostatní konstrukce a práce, bourání			■	■																								
Lešení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Trubní vedení					■	■																						
Bourání konstrukcí	■	■	■	■	■																							
Povlakové krytiny						■	■	■																				
Izolace tepelné					■	■																						
VZT							■	■																				
Konstrukce tesařské								■	■	■	■																	
Konstrukce truhlářské										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Konstrukce klempířské																								■	■	■	■	
Konstrukce zámečnické																					■	■	■					
Obklady z kamene																										■	■	
nátěry																									■	■	■	
Malby a tapety																									■	■	■	
Elektromontáže																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Dokončovací a úklidové práce																									■	■	■	
Předání stavby objednateli																											■	

V Olomouci dne 25.3. 2025

[redacted]

[redacted]