Příloha č. 3 - Časový harmonogram - Smlouva o dílo „Pošta Praha 3, Olšanská - rekonstrukce 4.NP"

	P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden
STAVBA CELEK	1	ARS - Stavební úpravy 4np	předání a převzetí																		předání díla
	2	ZTI - Zdravotní instalace																			
	3	ELSI - Elektroinstalace silnoproud																			
	4	ES - Elektronická komunikace																			
	5	TPS - Systém technické kontroly																			
	6	VZT - Vzduchotechnika																			
		Doba realizace* : 120 kalendářních dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77	78 79 80 81 82 83 84	85 86 87 88 89 90 91	92 93 94 95 96 97 98	99 100 101 102 103 104 105	106 107 108 109 110 111 112	113 114 115 116 117 118 119	120

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 120 kalendářních dnů. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.