„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Městysu Křemže"

P.č.	Činnost	
1	Předání staveniště	Den předání a převzetí Staveniště
2	Přípravné a inženýrské činnosti zhotovitele	
3	Doprava materiálu na stavbu	
4	Výměna svítidel Mříč	
5	Výměna svítidel Doubek	
6	Výměna svítidel Zahr. Kolonie	
7	Výměna svítidel Hřiště	
8	Výměna svítidel k ČOV	
9	Výměna svítidel u Radnice	
10	Výměna svítidel Starost. rybník	
11	Výměna svítidel Vertigo	
12	Výměna svítidel k Chlumu	
13	Výměna svítidel Na pastvinách	
14	Výměna svítidel Starost. rybník	
15	Výměna svítidel U hradu	
16	Výměna svítidel Pasíčka	
17	Výměna svítidel Komunikace P5	
18	Výměna svítidel NPO2024 Náměstí	
19	Výměna svítidel Komunikace P4	
20	Výměna svítidel Za zahradami	
21	Výměna stožárů VO, vč. pouzder	
22	Zemní práce - zához, hutnění, terénní úpravy	
23	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	
24	Provozní zkoušky	
25	Výchozí revize EZ	
26	Dokumentace stavby k předání	
	Doba realizace* : 16 kalendářních dnů	



* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 30 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.