VF	Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a soupis a popis milníků nutných pro splnění		lhůta ve dnech	Podíl z ceny za danou část	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
VF 1. Příprava	Provedení VF 1		61 od výzvy Objednatele k zahájení VF1		568 800	119 448	688 248
VF 2. Studie	Předání návrhu Stavby		183 od výzvy Objednatele k zahájení VF2		7 387 800	1 551 438	8 939 238
VF 3+4 Společné řízení DUR+DSP	**A**	Předání hrubopisu DUR+DSP za účelem podání žádosti o stanoviska a vyjádření DOSS a správců sítí	275 od výzvy Objednatele k zahájení VF3+4	70% z ceny VF 3+4	14 718 480	3 090 881	17 809 361
	B	Předání čistopisu DUR+DSP za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení Zhotovitelem	cca 90 dní podle obstarání stanovisek a vyjádření	20% z ceny VF 3+4	4 205 280	883 109	5 088 389
	C	Předání dokladu o nabytí právní moci společného rozhodnutí Objednateli		10% z ceny VF 3+4	2 102 640	441 554	2 544 194
VF 5.1. DPS	**A**	Předání hrubopisu DPS	183 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.1	80% z ceny VF 5.1	14 547 840	3 055 046	17 602 886
	B	Předání čistopisu DPS	**30 dní** od předání soupisu připomínek	20% z ceny VF 5.1	3 636 960	763 762	4 400 722
VF 5.2. Projekt interiéru	**A**	Předání studie Interiéru	153 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.2	40% z ceny VF 5.2.	1 700 000	357 000	2 057 000
	B	Předání soupisu prací a dodávek interiéru	153 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.2	30% z ceny VF 5.2.	1 275 000	267 750	1 542 750
	C	Autorský dozor interiéru	průběžně po dobu činnosti dodavatelů	30% z ceny VF 5.2. Fixní měsíční fakturace výše rozpočítané podle doby dodávky interiéru	1 275 000	267 750	1 542 750
VF 5.3. Projekt OS	**A**	Předání studie OS	122 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.3	70% z ceny VF 5.3.	315 000	66 150	381 150
	B	Předání soupisu prací a dodávek OS	61 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.3	30% z ceny VF 5.3.	135 000	28 350	163 350
VF 5.4. Projekt bouracích prací	**A**	Předání projektu DPS a soupisu prací	90 od výzvy Objednatele k zahájení VF 5.4		85 000	17 850	102 850
	B	inženýring a autorský dozor	průběžně po době činnosti dodavatelů		120000	25200	145200
	C	Předání dokumentace skutečného provedení	po činnosti dodavatelů		10 000	2 100	12 100
VF 6. Soupis prací a dodávek	**A**	Předání hrubopisu Soupisu prací a dodávek	120 dní od výzvy Objednatele k zahájení **VF 6**	70% z ceny VF 6	1 989 120	417 715	2 406 835
	B	Předání čistopisu Soupisu prací a dodávek	30 dní od předání soupisu připomínek	30% z ceny VF 6	852 480	179 021	1 031 501
VF 7. Autorský dozor		Bude prováděno průběžně po dobu realizace díla	průběžně po dobu činnosti dodavatelů	Fixní měsíční fakturace výše rozpočítané podle doby výstavby	6 819 600	1 432 116	8 251 716
Inženýring		obstarání všech stanovisek a vyjádření a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení	viz. HMG prací		947 500	198 975	1 146 475
CELKEM					**62 691 500**	13 165 215	**75 856 715**

Eva Kalhousová

Digitálně podepsal Eva Kalhousová
Datum: 2025.04.30 15:09:30 +02'00'

Ing. arch. Václav Škarda

Digitálně podepsal Ing. arch. Václav Škarda
Datum: 2025.04.30 14:10:03 +02'00'