"Oprava trakčního vedení žst. Český Brod, žst. Poříčany"

Technologický postup výlukových prací grafický

Poř. č.	Popis práce	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	15.8.	26.8.	12																																		
2	výměna děličů ve výlukách žst. Poříčany	27.8.	1.9.	5																																		
3	výměna děličů ve výlukách žst. Český Brod	11.9.	15.9.	5																																		
4	dokončovací práce	1.10.	15.10.	15																																		
5	revize, zkoušky, legislativa, předání	16.10.	20.10.	5																																		

Poř. č.	Popis práce	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	15.8.	26.8.	12																																		
2	výměna děličů ve výlukách žst. Poříčany	27.8.	1.9.	5																																		
3	výměna děličů ve výlukách žst. Český Brod	11.9.	15.9.	5																																		
4	dokončovací práce	1.10.	15.10.	15																																		
5	revize, zkoušky, legislativa, předání	16.10.	20.10.	5																																		