[redacted]

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 11. 12. 2024

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 1342
Zastoupená:	Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:	60460580
DIČ:	CZ60460580
ID datové schránky:	dugmkm6
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

TOMIreko a.s.

Sídlo:	Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zapsaný/á:	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149
Zastoupený/á:	[redacted]
IČO:	28359216
DIČ:	CZ28359216
ID datové schránky:	8y9kcv3
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	[redacted]
- ve věcech technických:	

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 na realizaci akce „Brno, Dobrovského 25 AP, Oprava 1NP a 2NP“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 12. 2024. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Stávající znění článku IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1: [redacted]

Cena méněprací dle dodatku č. 2:

Cena víceprací dle dodatku č. 2:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 a č. 2: **4 614 190,39 Kč**

slovy: „čtyřimilionyšestsetčtrnácttisícstodevadesát korun českých, třicetdevět haléřů."

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 6 až 12 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze
Za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze
Za zhotovitele: [redacted]

TOMIreko a.s.
[redacted]
člen představenstva

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ZMOCNĚNÍ

Já níže podepsaný

Ing. Martin Lehký, [redacted],
ředitel Armádní Servisní, příspěvkové organizace
se sídlem Podbabská 1/1589, 160 00 Praha 6,
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342, IČ 60460580

tímto zmocňuji

Ing. Zdeňka Šuhaje, [redacted],
náměstka ředitele Armádní Servisní, příspěvkové organizace,

aby mě v plném rozsahu zastupoval a činil veškeré právní úkony v jednání vedeném Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, s výjimkou personálních záležitostí. Toto zmocnění uděluji na **2. až 7. května 2025**.

[redacted]

Ing. Martin Lehký, ředitel

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V Praze

[redacted]

Ing. Zdeněk Šuhaj, náměstek ředitele