Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 0023-25-910 ze dne 13.3.2025

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i.
se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
IČ: 00027073
DIČ: CZ00027073
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Libor Hort - ředitel ústavu
ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a
ROMEX s.r.o.
se sídlem: Palackého třída 2203/186, 612 00 Brno
IČ: 44012462
DIČ: CZ44012462
Zastoupený Miroslavem Hirschem - jednatelem
Bankovní spojení: xxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že se shora uvedená smlouva o dílo se mění a upravuje takto :

- čl. I. Předmět smlouvy se mění :

Předmět díla se mění o provedení víceprací/méněprací dle změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- čl. III. Cena a platební podmínky se upravují:

Původní cena díla se snižuje.

Původní cena SoD :	1.415.058,19 Kč
Cena víceprací/méněprací:	**- 48.771,18 Kč**
Nová celková cena díla bez DPH:	**1.366.287,01 Kč**

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list

V Brně dne 19.5.2025

....

za objednatele za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST K DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ 0023/25/910

STAVBA: Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

ČÁST STAVBY: Oprava střechy "A"

OBJEDNATEL: Výzkumný ústav pro krajinu, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

ZHOTOVITEL: ROMEX s.r.o., Palackého třída 2203/186, 612 00 Brno

Č.SOD.: 0023/25/910

změnový rozpočet - objekt "A", dvouplášťová střecha

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
MPC					
6	D+M doplňková tepelná izolace horního pláště, EPS 150 tl. 50 mm	m2	451,80	-295,00	-133 279,53
VCP					
vcp1	D+M GEOTEXTILIE 500G/M2	m2	451,80	71,50	32 303,34
vcp2	Demontáž a zpětná montáž bednění pro vložení TI 30%	m2	135,54	250,00	33 885,00
vcp3	Dokotvení prkenného bednění	kpl	1,00	18 320,00	18 320,00

Celkem Kč bez DPH: -48 771,18

ROMEX s.r.o

V Brně dne: 19.5.2005