# Oprava střechy Sokolského domu

# ZMĚNOVÝ LIST

## číslo: 001/2025

| | |
|---|---|
| **Objednatel:** | Městské kulturní středisko Vyškov<br>Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov<br>IČ: 46270671 |
| **Zhotovitel:** | VESTAV group s.r.o.<br>Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov<br>IČ: 276 75 912 |
| **Předmět dodávky:** | Rekonstrukce střechy Sokolského domu – 2. etapa“, Tyršova 157/2 ve Vyškově |
| **TDI:** | Ing. Petr Hájek |
| **Předmět změny:** | Neprovedené práce: Ochranná síť na lešení, oplechování říms, střešní výlez<br><br>Nové práce: Zdivo na atice, protisněhové zábrany, nátěr klempířských konstrukcí, nové okno, lešení |
| **Důvod změny:** | Nebyla nutná montáž ochranné sítě na lešení. Z důvodu padajícího sněhu na novou hydroizolaci budou osazeny na původních střechách protisněhové zábrany. Z důvodu kvality oplechování říms a zazdění do fasády se provede obnova (očištění a nátěr) původních plechových říms a stávající falcované krytiny. Náhrada střešního výlezu za nové okno.<br>Z důvodu nízké atiky k stávajícímu střešnímu plášti došlo k dozdění atiky. |

| | | |
|---|---|---|
| **Změna vyvolá změnu projektu:** | | |
| **Termín předání:** | | |
| **Cena za projektové práce:** | 0,- bez DPH | 0,- s DPH |
| **Cena za stavební práce ( viz oceněný výkaz výměr):** | Vícepráce 118 349,38 Kč bez DPH | Méněpráce 120 034,54 Kč bez DPH |
| **Rozdíl ceny:** | -1 685,16 Kč bez DPH | |
| **Vyjádření GP:** | [redacted] | |
| **Vyjádření OŠKS:** | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | |
| **zhotovitel** | **objednatel** | |