Časový harmonogram
Oprava zkorodovaného tunelového vodovodu na trase B v 1.TK , mezistaničního traťového úseku Hloubětín – Kolbenova

	týden 1	týden 2	týden 3	týden 4	týden 5	týden 6	týden 7	týden 8	týden 9	týden 10	týden 11	týden 12	týden 13	týden 14	týden 15	týden 16	týden 17	týden 18	týden 19	týden 20	týden 21	týden 22	týden 23	týden 24	týden 25
Převzetí staveniště; školení BOZP																									
Přípravné práce																									
Stavební část - demontáž																									
Stavební část - montáž																									
Zkoušky úsekové																									
Zkoušky celkové																									
Dokončovací práce+úklid+revize																									
Technické prohlídky a předání hotového díla																									