„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Hrad Malenovice – statické zajištění“

zhotovitel: DEV Company, spol. s r.o.

Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací

Druh	ozn.	Popis činnosti	Datum zahájení	Datum ukončení	Počet dnů
			Týden označení:		
Převzetí staveniště	1		01.08.2017		
----------	2	Zařízení staveniště	01.08.2017	7. 8. 2017	6,0
Zahájení stavby	3		01.08.2017		
HSV DEV	SO 01	Montáž lešení vnější fasáda	02.08.2017	28. 8. 2017	26,0
HSV DEV	SO 01	Montáž lešení atrium	10.09.2017	22. 9. 2017	12,0
HSV DEV	SO 01	Dodatečná helikální výztuž vnější fasáda	10.08.2017	15. 9. 2017	36,0
HSV DEV	SO 01	Montáž předpínacích lan vnější fasáda	15.08.2017	15. 9. 2017	31,0
HSV DEV	SO 01	Úprava povrchu a aplikace omítek vnější fasáda	01.09.2017	1. 11. 2017	61,0
HSV DEV	SO 01	Očištění fasády a její nátěr vnější fasáda	25.09.2017	10. 11. 2017	46,0
HSV DEV	SO 01	Dodatečná helikální výztuž atrium	12.09.2017	28. 9. 2017	16,0
HSV DEV	SO 01	Montáž předpínacích lan vnější atrium	12.09.2017	22. 9. 2017	10,0
HSV DEV	SO 01	Úprava povrchu a aplikace omítek atrium	20.09.2017	5. 11. 2017	46,0
HSV DEV	SO 01	Očištění fasády a její nátěr vnější atrium	01.11.2017	25. 11. 2017	24,0
HSV DEV	SO 01	Bourací práce podlahy	15.08.2017	20. 9. 2017	36,0
HSV DEV	SO 01	Dodatečná helikální výztuž vnitřní stěny	01.10.2017	1. 1. 2018	92,0
HSV DEV	SO 01	Injektáže trhlin	10.10.2017	1. 1. 2018	83,0
HSV DEV	SO 01	Úprava povrchu a aplikace vnitřní stěny	01.11.2017	1. 2. 2018	92,0
HSV DEV	SO 01	Nátěr vnitřních stěn	05.12.2017	10. 2. 2018	67,0
HSV DEV	SO 01	Pokládka dlažeb a vlysových podlah	01.01.2018	15. 2. 2018	45,0
HSV DEV	SO 01	Demontáže lešení	10.11.2017	1. 12. 2017	21,0
HSV DEV	SO 02	Montáž kanalizace	20.08.2017	10. 9. 2017	21,0
	4	Předání stavby	15. 2. 2018	23. 2. 2018	
	5	Ukončení stavby		28. 2. 2017	
	6	Konečný termín stavby		28. 2. 2017	
		Měsíční profinancování stavby v mil. Kč			



1,7	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,3