Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Harmonogram výstavby	duben.25	květen.25	červen.25	červenec.25	srpen.25	září.25	říjen.25	listopad.25	prosinec.25	leden.26
podpis SOD	30.04.2025									
předání staveniště		05.05.2025								
přípravné práce										
odstrojení objektu										
montáž lešení										
statické zajištění										
otryskání ocelových konstrukcí										
výměny neúnosných OK										
PKO ocelových konstrukcí										
práce a dodávky HSV										
práce a dodávky PSV										
Elektroinstalace										
revitalizace strojů										
D+M výtahu										
dokončovací práce										
předání dokončeného díla										

únor.26	březen.26	duben.26	květen.26	červen.26	červenec.26	srpen.26	září.26	říjen.26	listopad.26	prosinec.26	leden.27

únor.27	březen.27	duben.27	květen.27	červen.27
				30.06.2027