„Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství“

Časový harmonogram prací Stavoka

Objekt	Podrob. č. objektu	Činnost
SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	11	Hlavebních konstrukce a práce
SO 001 DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ		
	10	Hlavebních konstrukce a práce
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	9	Ostatní konstrukce a práce
SO 002 KÁCENÍ		
	1	Zemní práce
SO 010 TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZÁSNÍM PRÁCE		
	1	Zemní práce
SO 031 ODSTRANĚNÍ VODOVODNÍHO ŘADU		
	1	Zemní práce
	9	Ostatní konstrukce a práce
SO 033 ODSTRANĚNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	9	Ostatní konstrukce a práce
SO 051 ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU NTL		
	1	Demontáž potrubí část vč. armatur
	2	Demontáž-ostatní doplňkové části potrubí
	3	Související činnosti
	8	Stavební část - zemní práce a demontáže
SO 052 ODSTRANĚNÍ PLYNOVODU STL		
	1	Demontáž potrubí PE100 vč armatur
	2	Demontáž-ostatní doplňkové části potrubí
	3	Související činnosti
	8	Stavební část - zemní práce a demontáže
SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY		
	1	Zemní práce
	2	Základy
	4	Vodorovné konstrukce
	5	Komunikace
	8	Potrubí
	9	Ostatní konstrukce a práce
SO 201 OPĚRNÉ ZDI		
	1	Zemní práce
	2	Základy
	3	Svislé konstrukce
	4	Vodorovné konstrukce
	6	Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvor
	7	Přídružená stavební výrobka
	8	Potrubí
	9	Ostatní konstrukce a práce
SO 301 VODOVODNÍ ŘADY		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	6	Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvorů
	7	Přídružená stavební výrobka
	8	Potrubí
SO 302 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	7	Přídružená stavební výrobka
	8	Potrubí
SO 351 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	8	Potrubí
SO 352 DEŠŤOVÁ KANALIZACE		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	8	Potrubí
SO 355 PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	8	Potrubí
SO 356 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	8	Potrubí
SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	7	Přídružená stavební výrobka
	8	Potrubí
SO 411 NOVÉ ROZVODY VO		
	1	Zemní práce
	4	Vodorovné konstrukce
	5	Komunikace
	7	Přídružená stavební výrobka
	8	Potrubí
SO 412 METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ		
	1	Zemní práce
	7	Přídružená stavební výrobka
	8	Potrubí
SO 501 PLYNOVOD NOVÝ		
	1	Potrubí PE100 RC dle ČSN EN1555
	2	Elektroinvarovky bezpečnostní
	3	Montážní prvky pro přepojování pas při montáži KX d90
	4	Ostatní doplňková část potrubí
	5	Armatury
	6	Související činnosti demontáže, montáže, speciální mont práce
	7	Stavební část - zemní práce a demontáže
	8	Stavební část - zemní práce a demontáže
SO 502 PŘELOŽKY POTRUBÍ PLYNU		
	1	Potrubí PE100 RC dle ČSN EN1555
	2	Elektroinvarovky bezpečnostní
	3	Montážní prvky pro přepojování pas při přepojení d90
	4	Ostatní doplňková část potrubí
	5	Související činnosti demontáže, montáže, speciální mont práce
	8	Stavební část - zemní práce a demontáže
SO 503 PŘÍPOJKY PLYNU NTK		
	01	Potrubí PE100 RC dle ČSN EN1555
	02	Potrubí PE100 RC dle ČSN EN1555 pro přeložku NTL na pars 304/1
	03	Elektroinvarovky bezpečnostní
	04	Elektroinvarovky bezpečnostní pro přeložku NTL na pars 304/1
	05	Ostatní doplňková část potrubí
	06	Ostatní doplňková část potrubí pro přeložku NTL na pars 304/1
	07	Armatury
	08	Armatury pro přeložku NTL na pars 304/1
	09	Související činnosti demontáže, montáže, speciální mont práce
	10	Stavební část - zemní práce a demontáže
	11	Stavební část - stavební konstrukce
SO 512.2 TEPLOVOD ZETAPA - HLAVNÍ TRASA		
	01.HL	Předizolované potrubí plastové
	02.HL	Předizolované potrubí plastové-souosých prvky
	03.HL	Související činnosti Montáže, speciální mont práce
	04.HL	Stavební část potrubní systém od ZŠ s odbočným šachtám - zemní práce, montáže a demontáže
SO 512.2 TEPLOVOD ZETAPA - DOPOJENÍ KLÁ,T,10,11,12		
	01.DOP1	Předizolované potrubí plastové
	02.DOP1	512.2.1.2 Předizolované potrubí plastové-souosých prvky
	03.DOP1	512.2.1.3 Napojení v objektech
	04.DOP1	512.2.1.4 Související činnosti Montáže, speciální mont práce
	05.DOP1	512.2.2 Stavební část-potrubní systém
SO 512.2 TEPLOVOD ZETAPA - DOPOJENÍ KLÁ,9		
	01.DOP2	Předizolované potrubí plastové
	02.DOP2	Předizolované potrubí plastové-souosých prvky
	03.DOP2	Napojení v objektech
	04.DOP2	Související činnosti Montáže, speciální mont práce
	05.DOP2	Stavební část-potrubní systém od šachty E7 do KÁ,9 - zemní práce, montáže a demontáže
SO 801 TERÉNNÍ ÚPRAVY		
	1	Zemní práce
	9	Ostatní konstrukce a práce
SO 810 VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELEŇ		
	1	Zemní práce
	2	Základy
	3	Svislé konstrukce
	5	Komunikace
	7	Přídružená stavební výrobka
	9	Ostatní konstrukce a práce
Demolice objektu garáží		
SO JIČÍN 1 - SO-01-Vlastní objekt -		
	1	Zemní práce
	6	Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvor
	9	Ostatní konstrukce a práce
	764	Konstrukce klempířské
KASÁRNA JIČÍN KOMUNIKACE UL. ČSA (UL. BOLZANOVA - UL. ARGONSKÁ)		
SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	9	Hlavebních konstrukce a práce
SO 101 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ		
	1	Zemní práce
	2	Základy
	5	Komunikace
	6	Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvor
	8	Potrubí
	9	Ostatní konstrukce a práce
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČSA		
	1	Zemní práce
	2	Základy
	4	Vodorovné konstrukce
	7	Přídružená stavební výrobka
	8	Potrubí
JIČÍN - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN		
SO 0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		
	VN	Vedlejší náklady
	ON	Ostatní náklady
SO 300.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - šachta Šastav. - Š6		
	1	Zemní práce
	2	Základy a zvláštní zakládání
	3	Svislé a kompletní konstrukce
	4	Vodorovné konstrukce
	5	Komunikace
	8	Trubní vedení
	99	Ostatní konstrukce na trubním vedení
SO 300.2 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - šachta Š6.1 - Š6.9		
	1	Zemní práce
	2	Základy a zvláštní zakládání
	3	Svislé a kompletní konstrukce
	4	Vodorovné konstrukce
	5	Komunikace
	8	Trubní vedení
	9973	Montážní přirážka
SO 300.3 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - šachta Š6.11 - Š6.21		
	1	Zemní práce
	2	Základy a zvláštní zakládání
	3	Svislé a kompletní konstrukce