Příloha č.4 k SoD TC 17 028

	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončen
1					
2		Podání nabídky	1 den	17.7. 17	17.7. 17
3		Uzavření smlouvy, datum podpisu poslední stranou = T0	5 dny	7.8. 17	11.8. 17
4		Zahájení plnění Díla	1 den?	31.8. 17	31.8. 17
5		SW úprava systémů ATLANTIS a AMS dle Studie o proveditelnosti, kterou zpracovala firma HM Technology a dle Zadávací dokumentace	55 dny	31.7. 17	13.10. 17
6		Propojení ATLANTIS se systémem AMS.3.LKPR_TEST a provedení ověření funkčnosti (prostup povelů, komunikace mezi systémy, reakce SZZ na požadavky z Atlantis).	21 dny	16.10. 17	13.11. 17
7					
8		Podklady pro zpracování protokolů k SAT a provedení SAT.	3 dny	13.11. 17	15.11. 17
9					
10		Propojení se systémem AMS.3.LKPR_OPER	1 den	20.11. 17	20.11. 17
11		Instalace SW a provedení SAT	3 dny	22.11. 17	24.11. 17
12		Školení personálu L.P.a.s.	1 den	27.11. 17	27.11. 17
13		Předání Díla	1 den?	16.11. 17	16.11. 17