			Klíčové aktivity							
délka trvání v měsících	měsíc	Příprava	1. Úvodní setkání	2. Mapovací rozhovory	3. Ochutnávkové aktivity	4. Setkávání vedení	5. Mapování potřeb v poločase	6. Základní kurz ZaS	7. Individuální podpora	8. Vyhodnocení dopadu
1	IV. 2025									
2	V. 2025									
3	VI. 2025									
4	VII. 2025									
5	VIII. 2025									
6	IX. 2025									
7	X. 2025									
8	XI. 2025									
9	XII. 2025									
10	I. 2026									
11	II. 2026									
12	III. 2026									
13	IV. 2026									
14	V. 2026									
15	VI. 2026									
16	VII. 2026									
17	VIII. 2026									
18	IX. 2026									
19	X. 2026									
20	XI. 2026									
21	XII. 2026									
22	I. 2027									
23	II. 2027									
24	III. 2027									
25	IV. 2027									
26	V. 2027									
27	VI. 2027									
28	VII. 2027									
29	VIII. 2027									
30	IX. 2027									

9. Závěrečné setkání	10. Finanční audit projektu	11. Alternativní aktivity