ČASOVÝ HARMONOGRAM s finančním plněním

KOMPLETNÍ DODÁVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585416575-6, e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

Kanadská ulice, rekonstrukce kanalizace

předpokládané zahájení: do 5 dnů od uzavření smlouvy

dokončení do: 60 dnů od předání a převzetí staveniště

doba realizace (počet dnů)	15.8.16	22.8.16	29.8.16	5.9.16	12.9.16	19.9.16	26.9.16	3.10.16	10.10.16	17.10.16	24.10.16	31.10.16	7.11.16	14.11.16	21.11.16	28.11.16	5.12.16	
Stavební objekty / práce																		
So 01.1 - 10 Rekonstrukce stoky								368 000 Kč					367 808 Kč					**735 808 Kč**
SO 01.2 - 10 Rekonstrukce kanalizačních odboček								145 000 Kč					200 111 Kč					**345 111 Kč**
SO 01.2.1 - Založení trávníku - kanalizační odbočení													777 Kč					**777 Kč**
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								28 000 Kč					29 402 Kč					**57 402 Kč**
PUBL Stavební objekt publicity													2 000 Kč					**2 000 Kč**
celkem								541 000 Kč					600 098 Kč					**1 141 098 Kč**

UZLOVÉ BODY:

předání staveniště dle SoD:
do 5 dnů od uzavření smlouvy
předpokládané zahájení prací:
do 10 dnů od předání a převzetí staveniště

předání díla:
do 60 dnů od předání a převzetí staveniště

PŘÍLOHA K SOD