ČASOVÝ HARMONOGRAM - Dodejna I Mohelnice - stavba přístřešku a rekonstrukce zázemí objektu

	P.č.	Činnost		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	
STAVBA CELEK	1	bourací práce, hrubé instalace	předání a převzetí staveniště									předání díla
	2	zazdívky a zednické práce										
	3	Vytápění, větrání, ZTI instalace										
	4	obklady, dlažby										
	5	podlahy										
	6	truhlářské konstrukce										
	7	elektroinstalace										
	8	komunikace										
	9	vyčištění budov										
		Lhůta výstavby* : 55 dnů		1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54	55

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, **max. 55 kalendářních dnů.**

V Olomouci dne 31.7.2017

Podpis……