ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1 - Rekonstrukce učeben 2.NP, Josefská 4, Praha 1

Harmonogram realizace

měsíc	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
bourací práce									
oprava kleneb									
hrubé podlahové vrstvy									
nové povrchy stěn									
svislé konstrukce									
podhledy, nášlapné vrstvy									
malby, výplně otvorů, vest. nábytek									
výměna oken									
VZT instalace									
Elektroinstalace									
ZTI instalace									
UT instalace									
koordinace výstavby, dokončení									
Podzemní propojení budov									
Hlučné práce od 15.6. do 15.9.									

ZŠ a SŠ Karla Herforta, P1 – Rekonstrukce 1.NP - VÝDEJNA JÍDEL

Harmonogram realizace

měsíc	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor
bourací práce									
sanační práce									
statické úpravy									
hrubé podlahové vrstvy									
svislé konstrukce									
nové povrchy stěn									
Ocelové konstrukce									
podhledy, nášlapné vrstvy									
malby, výplně otvorů, vest. nábytek									
repase oken									
VZT instalace									
Elektroinstalace									
ZTI instalace									
UT instalace									
Hlučné práce od 15.6. do 15.9.									

Příloha č. 2 smlouvy o dílo