Harmonogram -Kulturní a kreativní centrum Kbely

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Počet kalendářních dnů realizace: 92

Pracovní den=kalendářní den

rok	2025																							
týden	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Činnost	červen					červenec				srpen					září				říjen					
Převzetí stavby																								
1 - Zemní práce																								
2 - Zakládání																								
3 - Svislé a kompletní konstrukce																								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																								
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																								
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																								
763 - Konstrukce suché výstavby																								
766 - Konstrukce truhlářské																								
767 - Konstrukce zámečnické																								
771 - Podlahy z dlaždic																								
776 - Podlahy povlakové																								
777 - Podlahy lité																								
781 - Dokončovací práce - obklady																								
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																								
UT																								
VZT																								
Elektroinstalace - silno																								
Elektroinstalace - slabo																								
ZTI																								
Interier																								
Předání díla																								

Ing. Vít Dobner

Digitálně podepsal Ing. Vít Dobner
Datum: 2025.04.16 15:11:22 +02'00'