HARMONOGRAM PRACÍ - INSTALACE plus

stavba : Kotelna na ÚV Kroměříž

popis práce	počet pracovníků	25.6.- 6.7. 2025	7.7. - 20.7. 2025	21.7. - 31.7. 2025	1.8. - 17.8. 2025	18.8. - 31.8. 2025	1.9. - 14.9. 2025	15.9. - 21.9. 2025	22.9. - 26.9. 2025	27.9. - 30.9. 2025
demontáže zařízení, stavební úpravy, malby, provizorní ohřev TUV	3									
dodávka a montáž kotlů a ohřívačů TUV (dle dodání	3									
montáže potrubí TOPENÍ	2									
montáže potrubí VODY + technologie úpravny vody	2									
montáže potrubí PLYN	2									
montáže EL, Měření a regulace	2									
montáž tepelných izolací, nátěry	2									
kompletace, zprovoznění kotelny	2									
předání stavby										