Zakázka: Oprava pochozích roštů v kolektoru Žižkov, KC1A, Panská, Milošova Chodba
Doba výstavby: 150 dnů (5 měsíců)

BOHEMIK

	Pracovní činnosti	Doba trvání (dny)	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc			
1.	Podpis SoD, Školení BOZP, Vstupní jednání																					
2.	Předání staveniště investorem																					
3.	Přípravné práce - zaměření OCK, zhotovení VTD, zpracování detailního HMG, výroba OCK																					
4.	Milošova Chodba - 2.305kg oceli																					
5.	Šachta Š37 - 3.530Kg oceli																					
6.	Panská - 653kg oceli																					
7.	Žižkov J1-J2 - 6.700kg oceli																					
8.	Dokončení a předání staveniště																					