EMBRA DRILLING a.s.

HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: „Snížení energetické náročnosti SŠŘ a ZŠ Soběslav - objekt Jiráskova 544, budova dílen, školní stravovny a tělocvičny - 1. etapa "

Zhotovitel: EMBRA Drilling a.s., Česká 184, 664 31 Česká

Objednatel: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

	rok	2025																														
	r.2025, den :	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	počet dnů																															
Převzetí staveniště	*1*																															
Návoz mechanizace I. vrtná souprava	*1*																															
Vrtné práce	*23*																															
Tlakové zkoužky vrtů	*23*																															
Rozvody horizontálního dopojení vrtů	*26*																															
Tlakové zkoužky celku	*5*																															
Odvoz mechanizace	*1*																															
Přípojka NN	*30*																															
Dokončení a předání díla	*1*																															

Návaznost prací může být upravena dle průběhu prací a potřeby stavby.

Dne : 1.7.2025