ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE

(příloha dodatku č. 1 k SoD č.j. VS-98902-131/ČJ-2023-800097-VERZAK)

Stavba: **Všehrdy - trafostanice a DA-EUA**

č. ZL	název ZL	přípočty	odpočty	celkem		
		bez DPH	bez DPH	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
ZL 01	Kabelové kryty - uložení podélných kabelových vedení	61 889,99 Kč		61 889,99 Kč	12 996,90 Kč	74 886,89 Kč
ZL 02	Chybějící materiál - ocelová dvoukřídla vrata včetně příslušenství, dodávky, montáže a osazení	43 342,45 Kč		43 342,45 Kč	9 101,91 Kč	52 444,36 Kč
ZL 03	Výměna zdroje 24V DC včetně montáže	11 254,55 Kč		11 254,55 Kč	2 363,46 Kč	13 618,01 Kč
ZL 04	Hromosvod	15 593,60 Kč		15 593,60 Kč	3 274,66 Kč	18 868,26 Kč
ZL 05	Oprava venkovní omítky a samonivelační stěrka		-463 425,08 Kč	-463 425,08 Kč	-97 319,27 Kč	-560 744,35 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
				0,00 Kč		0,00 Kč
			CELKEM	**-331 344,49 Kč**	**-69 582,34 Kč**	**-400 926,83 Kč**