Příloha smlouvy číslo 2: Harmonogram

Rámcový harmonogram

V souladu se zadáním předpokládáme následující průběh výzkumného šetření. Pro hladký a úspěšný průběh celého pilotního projektu je vždy nutná operativní součinnost ze strany zadavatele a to v průběhu celého projektu. Harmonogram může být uzpůsoben na základě další diskuse se zadavatelem a na základě jeho potřeb.

Rámcový harmonogram projektu	IV.17		V.17		VI.17		VII.17		VIII.17		IX.17		X.17		XI.17	
1. **fáze** – Příprava a výběr respondentů pro kvalitativní šetření, příprava scénáře																
2. **fáze** – Realizace první fáze individuálních rozhovorů (květen 2017)																
3. **fáze** – Vyhodnocení individuálních rozhovorů (červen 2017)																
4. **fáze** – Úprava dotazníku, příprava dotazových materiálů, pilotáž dotazníku																
5. **fáze** - Terénní sběr dat																
6. **fáze** - Druhá vlna individuálních rozhovorů																
7. **fáze** – Čištění, vážení a zpracování (říjen – listopad 2017)																
8. **fáze** – Předání výstupů (listopad 2017)																