Příloha č. 5 k Pokynu OŘ 01/2009

Příloha č.2 ke krátkodobé nebo dílčí kupní smlouvě

Předávací protokol o převzetí pracoviště po skončení prací

LS (LZ):Židlochovice Zakázka:425004051
Revír: polesí Valtice

Stav přebíraných lokalit:

Porost	Lokalita	Termín ukončení prací	Závady, popř.vznik škody
Lu1+lu2	OM	31.7.2025	Nejsou (ukončeno 21.7.2025)

Smluvní pokuty:

Porost	Smluvní pokuta – důvod, výše
	Nejsou

Nebylo převzato:

Porost	Důvod	Termín odstranění závady

Poznámka: Termín odvozu těžebních zbytků 31.7.2025

Termín předání: ukončeno 21.7.2025

Za Prodávajícího: [redacted] [redacted]