Aktivita projektu	Měsíc realizace											
	VIII.17	IX.17	X.17	XI.17	I.18	II.18	III.18	IV.18	V.18	VI.18	VII.18	VIII.18
Vedení a koordinace projektu												
Identifikace a výběr závodu												
Sběr dat a dokumentace												
Zařazení závodu												
Zpracování bezpečnostní zprávy												
Zpracování havarijního plánu a návrh zóny havarijního plánování												
Klíčový výstup projektu (zpráva/dokumentace)												
Realizace workshopu												