Termín prací - 13 měsíců

HARMONOGRAM PRACÍ - Oprava obálky budovy VB Herálec a oprava bytů ve VB Herálec

p.č.:	práce	1 měsíc	2 měsíc	3 měsíc	4 měsíc	5 měsíc	6 měsíc	7 měsíc	8 měsíc	9 měsíc	10 měsíc	11 měsíc	12 měsíc	13 měsíc
1	**Předání staveniště, přípravné práce a zařízení staveniště**													
2	Oprava obálky budovy č.p. 123 k.ú. Herálec													
3	**Bourací práce, odvoz suti**													
4	**Impregnace a doplnění střešní vazby**													
5	**Montáž střešní krytiny, oplechování**													
6	**Izolace zdiva, sanační omítka**													
7	**Montáž tabulí a hromosvodu**													
8	**Dokončovací práce, úklid**													
9	**Dokladová část, předání díla**													
10	Oprava Bytů č. p. 123, k.ú. Herálec													
11	**Bourací práce, odvoz suti**													
12	**Zemní práce, kanalizační přípojka, čerpací šachta**													
13	**Izolace, betonová mazanina**													
14	**SDK příčky a podhledy**													
15	**Montáž ZTI, ÚT, VZT, elektroinstalace**													
16	**Výplně otvorů, oprava stěn, vnitřní omítky**													
17	**Montáž keramických obkladů a dlažby. Plovoucí podlaha.**													
18	**Výmalba, kuchyňská linka, zařizovací předměty.**													
19	**Dokončovací práce, úklid**													
20	**Dokladová část, předání díla**													