DODATEK č. 1

k objednávce uzavřené dne 27.6.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: **Město Žďár nad Sázavou**
Sídlo: [redacted] 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:

Kontakt:

(dále jen „***Objednatel***“)

a

Zhotovitel

Název: Truhlářství Sněžné s.r.o.
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
E-mail:

(dále jen „***Zhotovitel***“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „***Smluvní strany***“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2025 objednávku č. OMKS/2025/0528/S (dále jen „**Objednávka**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Výměna dveří za nové bývalá škola Stržanov** *(dále jen „**Veřejná zakázka**“)*.
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Objednávky, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
   1.1. vícepráce Díla
   1.2. změna celkové ceny Díla.
2. Vícepráce jsou prováděny na žádost Objednatele a spočívají v utěsnění světlíku nade dveřmi, u kterého se původně předpokládalo, že již utěsněn je

2.1. Smluvními stranami byly identifikovány **vícepráce** v celkové hodnotě **12 000,00 Kč bez DPH**, což odpovídá 14 520,00 Kč s 21% DPH, jedná o změnu nepodstatnou, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.06.2023.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 4.8.2025



Objednatel

Ve Žďáru nad Sázavou dne 5.8.2025



Zhotovitel