SŠŘSoběslav- snížení energetické náročnosti budovy

Číslo	Název	září 2025				říjen 2025				listopad 2025				prosinec 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Zemní práce																
2	Základy a zvláštní zakládání																
3	Svislé a kompletní konstrukce																
5	Komunikace pozemní																
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																
997	Přesun sutě																
998	Přesun hmot																
711	Izolace proti vodě, vlhkosti, plynům																
712	Povlakové krytiny																
713	Izolace tepelné																
721	Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace																
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty																
731	Ústřední vytápění																
749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce																
751	Vzduchotechnika																
762	Konstrukce tesařské																
763	Konstrukce suché výstavby																
764	Konstrukce klempířské																
765	Krytina skládaná																
766	Konstrukce truhlářské																
767	Konstrukce zámečnické																
781	Dokončovací práce - Obklady																
783	Dokončovací práce - nátěry																
784	Dokončovací práce - malby a tapety																
	Otopná soustava																
	Zdroj tepla																
	Silnoproud - FVE																
	Elektroinstalace																
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																