Harmonogram Ortenovo náměstí 24

Popis práce	Zahájení	Dokončení	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden
Zahájení stavby	1. den	3. den									
Dokončení bouracích prací	4. den	10. den									
Dokončení hrubých stavebních prací	11. den	50. den									
Dokončení	51. den	58. den									
Úklid	59. den	60. den									