HARMONOGRAM akce "Chlumec - Ústecká ul., parkoviště na bývalé točně BUS"

Objednatel : Město Chlumec

Zhotovitel : Chládek & Tintěra a.s.

počet měsíců 4 (09/2025 - 12/2025)	9				10					11				12				
Převzetí stavby, zařízení staveniště a předání stavby																		
SO 101: Komunikace																		
001: Zemní práce																		
0011: Přípravné a přidružené práce																		
003: Svislé konstrukce																		
005: Komunikace																		
009: Ostatní konstrukce a práce																		
SO 401: Veřejné osvětlení																		
Zemní práce																		
Přepojení stávajících rozvodů																		
Veřejné osvětlení																		
SO 801: Sadové úpravy																		
001: Zemní práce																		
0011: Přípravné a přidružené práce (kácení)																		
0018: Sadové úpravy																		
VRN																		