# III Plán výluk na měsíc: Říjen 2025

SVÁZÁNO

# ST Ústí nad Labem

| č. | Výluka podle VR | MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY úsek | kolej | VYPNUTÍ NTV | VYPNUTÍ ZZ | Den a doba konání výluky | 40.týden 29 30 1 2 3 4 5 | 41.týden 6 7 8 9 10 11 12 | 42.týden 13 14 15 16 17 18 19 | 43.týden 20 21 22 23 24 25 26 | 44.týden 27 28 29 30 31 1 2 | POZNÁMKY výkon | mechanizace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **trať č. 503** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 73250 B | Litoměřice d. n. | 2, 4, 6, 6b, 8, 8b | ANO | - | 7:30 - 17:30 | X | | | | | stavba TP, demontáž starého a montáž nového krakorce, montáž SIK, převěšení a regulace TV, demontáž srtarých TP | | |
| 2 | 73386 A | V.Žernoseky - Sebuzín | 2 | ANO | - | 8:00 - 59N - 17:00 | | IIII